

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 3 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 2 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "INDEXACIÓN ANTE COLCIENCIAS DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE LA UTP"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigaciones y Extensión, Comités editoriales de las revistas	Colciencias mejora la categoría de al menos una revista especializada de la UTP	Evaluación de los comités semestrales	50%	0%	La clasificación en categoría B depende de la convocatoria que hace Colciencias para tal fin. Aún no se ha definido la evaluación para este año.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 8 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 6 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigaciones y Extensión, Dependencias académicas	Se han financiado varios proyectos de investigación de los estudiantes	Evaluación semestral en el CIE de las actividades desarrolladas	50%	90%	No aplica

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 9 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 7 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "CREACIÓN DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Consejo Superior	Crear la vice-rectoría de investigaciones y proyección social	Contrato de expertos para reestructurar y actualizar la propuesta	0%	0%	Contrato de experto para reestructurar y actualizar la propuesta

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 12 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 8 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "ARTICULACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A REDES NACIONALES E INTERNACIONALES"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigaciones y Extensión, Dependencias académicas	Se fortalecen las relaciones institucionales entre las universidades del eje cafetero en el ámbito de la investigación	Evaluación semestral en el CIE	45%	50%	No aplica

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 13 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 2 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "CREACIÓN DE LA UNIDAD EDUCACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN SOCIO CULTURAL"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigación y Extensión, Consejo Superior	Crear la Unidad de educación continua y gestión socio-cultural	Contrato de expertos para reestructurar y actualizar la propuesta	0%	0%	Contrato de experto para reestructurar y actualizar la propuesta

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 14 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 3 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "CREACIÓN DE LA UNIDAD: RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigación y Extensión, Consejo Superior	Crear la Unidad: Relación Universidad - medio	Contrato de expertos para reestructurar y actualizar la propuesta	0%	0%	Contrato de experto para reestructurar y actualizar la propuesta

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 15 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 4 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS SIUM (SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSIDAD - MEDIO)"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	División de Sistemas, Centro de Investigaciones y Extensión	Base de datos diseñada y en funcionamiento	Reuniones periódicas del Comité de Extensión para evaluar el desarrollo	45%	50%	Contrato de ingeniero de sistemas

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 17 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 6 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigaciones y Extensión, Oficina de Planeación	Los indicadores definidos a nivel nacional se aplican en la Universidad	Evaluación periódica	45%	50%	No aplica

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 18 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 7 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "ARTICULACIÓN EFECTIVA CON EGRESADOS"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Investigaciones y Extensión, Oficina de egresados	Los egresados se vinculan en la actividad universitaria, mediante actividades de docencia, investigación y extensión	Evaluación periódica	45%	50%	No aplica

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 19 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y PROYECTO 8 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "INTEGRACIÓN REGIONAL DEL EJE CAFETERO"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Alma Mater, Rectoría, Centro de Investigaciones y Extensión	Se ha construido en la región la integración entre los diferentes actores: Académica, empresarios, gobierno local y sociedad civil, de tal manera que se comprometen con su aporte específico con el desarrollo regional	Evaluación periódica	45%	50%	No aplica