

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No.1 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "REVISIÓN Y MODERNIZACIÓN CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN PREGRADO Y POSGRADO"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2007
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Vicerrectoría Académica y Asesor	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR A TODOS LOS COMITÉS CURRICULARES DE LA UNIVERSIDAD CON MIRAS A LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS	Evaluación de documentos avance	100,00%	42%	Asumir las recomendaciones formuladas por la Mesa Temática encargada de la cobertura con calidad de la oferta educativa, en el contexto del direccionamiento estratégico del nuevo plan de desarrollo institucional 2008-2019

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 3 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL COMITÉ DE DESARROLLO DOCENTE"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2007
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General	COMITÉ DE DESARROLLO DOCENTE PROPUESTO	Actas de Consejo Académico y Consejo Superior	100%	0%	La presentación de la nueva estructura orgánica de la Universidad ante el Consejo Superior, esta sujeta a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la UTP.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 6 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "MONITOREO PLANES DE DESARROLLO ACADEMICO"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2007
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Oficina de Planeación - Comité técnico del Plan - Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Centro de Investigaciones y Extensión	PLAN DE DESARROLLO AJUSTADO A LA DINÁMICA CAMBIANTE DEL ENTORNO Y DE LA INSTITUCIÓN Y APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR	Seguimiento trimestral al avance del plan de accion y presentación semestral de logros	100%	19%	El diseño del direccionamiento estratégico de la Universidad se encuentra en proceso de construcción. Hasta tanto no se termine con esta labor no es posible el diseño, presentación y aprobación de proyectos dentro de ese marco estratégico. Por lo anterior, se espera terminar con estas actividades en el primer semestre académico de 2008, una vez se apruebe el direccionamiento estratégico por el Consejo Superior