

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "CONSERVACIÓN IN-SITU Y EX-SITU DE FLORA"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	ESPECIES DE FLORA DE INTERÉS Y/O CON ALGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD ESTUDIADAS, PROPAGADAS Y CONSERVADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	100%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ANÁLISIS DE LA POSIBLE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	INFORMACIÓN QUE FUNDAMENTE LA AMPLIACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO GENERADA, RECOLECTADA Y SISTEMATIZADA	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	100%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 4. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ECOTURISMO EN EL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO REALIZADOS	Informes mensuales turistas atendidos y recursos obtenidos,informes de avance e informes finales estudios y proyectos, registros y memorias capacitaciones realizadas, Fichas de registro realización promoción y archivo material utilizado.Fichas de registro visitas de gestión realizadas.documentos desarrollados(convenios).	100%	38%	Se efectuo cambio en el personal que administrava este programa	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 6. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "COMPENDIO FLORÍSTICO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	INFORMACIÓN SOBRE ESPECIES ARBÓREAS DEL JARDÍN BOTÁNICO RECOPIADA, SISTEMATIZADA Y PUBLICADA	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	21%	Se realizará un proyecto para presentarlo a la Vicerectoria de Investigaciones, Extensión e Innovación, buscando obtener financiación para realizar la publicación	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 7. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "CREACIÓN DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL GRUPO DE INVISTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO APROBADOS Y/O EN EJECUCIÓN	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	100%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ESTABLECIMIENTO DE UNA XYLOTECA, UN SEMILLARIO Y UN HERBARIO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		X		AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	MOSTRARIO DE MEADERAS, SEMILLAS E INDIVIDUOS VEGETALES DESECADOS DISPONIBLE AL PÚBLICO PROMOViendo SU CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	90%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ACTUALIZADA Y DIFUNDIDA PERMANENTEMENTE	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	90%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PEDAGÓGICA"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTUALIZADO	Reuniones y asesorías periódicas de seguimiento a las actividades, Reuniones de retroalimentación con interpretes ambientales, utilización y análisis formatos de seguimiento de visitas, Reuniones y análisis de formatos de evaluación, Revisión propuestas dirección JB, Informes de avance y final	100%	70%	Se efectuo cambio en el personal que administrava este programa	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 4. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ADMINISTRACIÓN DEL VIVERO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	VIVERO RECONOCIDO EN LA REGIÓN POR SU PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES NATIVOS Y LA VENTA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MEDICINALES	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	50%	100%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 6. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	SOLICITUDES DE VISITANTES EN ASPECTOS AFINES AL JARDÍN BOTÁNICO RESUELTAS SATISFACTORIAMENTE	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	100%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1. DE ADMINISTRACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ZONIFICACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	ÁREAS AL INTERIOR DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEFINIDAS	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	25%	Se buscará financiación para terminar la zonificación	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3. DE ADMINISTRACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE						AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X			AÑO	2007
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DISEÑADO Y EN FUNCIONAMIENTO	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	100%	37%	Se realizará una tesis en el año 2008 para comenzar a implementar el SGA del JBUTP	