

FORMATO No 4-A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Cobertura con calidad: Educabilidad				
Periodo Informado						
Semestre		Enero a Junio			AÑO	
		Julio a Diciembre	X		AÑO 2009	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Bienestar Universitario, CRIE, Directores de Programa, Docentes, Estudiantes, Externo, Externo (Entidades), UTP, Vicerrectoría Académica	Pruebas para identificar las competencias de los estudiantes: en habilidades básicas de la comunicación, pensamiento lógico matemático y espíritu científico	Softwares propios (desarrollados y en desarrollo) Bases de datos consolidadas Seguimiento a los planes de trabajo Informes	100.00 %	100.00 %	No requiere
2	Facultades, Oficina de Planeación, Programas Académicos, Vicerrectoría Académica	Estudio para identificar las necesidades más relevantes de la región, con el fin de ofrecer pasantías y consultorias	Reuniones periódicas y presentación de informes de seguimiento.	100.00 %	50.00 %	Incluir en el plan de acción del año 2010 las actividades correspondientes al 50% faltante del estudio.
3	Bienestar Institucional, Consejo Superior, División de Sistemas,, Egresados, Oficina de Planeación, UTP	Observatorio de seguimiento y vinculación del egresado	Reuniones periódicas equipo de trabajo, Informe mensual al Ministerio de Educación Nacional, Visitas auditoria del Ministerio, Comité de seguimiento y vinculación del egresado.	100.00 %	174.67 %	No requiere

FORMATO No 4-A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA					
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique			
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Cobertura con calidad: Aprendibilidad			
Periodo Informado					
Semestre		Enero a Junio		AÑO	
		Julio a Diciembre		AÑO	
		X		2009	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Bienestar Institucional, Centro de Registro y Control Academico, Comité Técnico de Cobertura, Consejo Académico, Consejo Superior, CRIE, Directores de Programa, Estudiantes, Facultades, Gerencia estratégica para la disminución de la deserción, Vicerrectoría Académica	Observatorio Académico de la Universidad para la toma de decisiones con indicadores actualizados y pertinentes	Bases de datos consolidada Instrumentos de valoración Análisis y reportes estadísticos Informes de avance http://192.168.15.107/desercion	100.00 %	100.00 %	No requiere
2	Asesor Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional, Centro de Registro y Control Academico, Consejo Académico, Consejo Superior, Decanos, Directivos, Directores de Programa, Docentes, Vicerrectoría Académica	Programa de acompañamiento académico para estudiantes que quieran potenciar sus conocimientos a través de procesos de carácter disciplinar y psicopedagógico	Informes de avance, planes de trabajo, listados de asistencia y bases de datos. Informes de seguimiento a la tutoría par y capacitaciones. Resultados de grupos tutorados.	100.00 %	100.00 %	No requiere

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
3	Comités Curriculares de los Programas, Consejo Académico, Consejo Superior, Decanos, Directores de Programa, Univirtual, UTP	Propuesta institucional para implementar ambientes de aprendizaje en cada disciplina	El seguimiento al plan de acción se realiza a través de reuniones de los grupos de estudio, cronogramas de actividades debidamente programados a los cuales la dirección realiza seguimiento periódico a través de reuniones con cada una de las áreas implicadas y en las cuales deben presentarse informes del avance de cada una de las actividades asignadas. Es así, como se viene realizando seguimiento periódico a la creación de los lineamientos educativos y administrativos de la dependencia; así como los programas para generar impacto dentro de la comunidad universitaria.	100.00 %	100.00 %	No requiere

<p align="center">FORMATO No 4-A</p> <p align="center">PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS</p> <p align="center">INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>					
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique			
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Cobertura con calidad: Educatividad			
Periodo Informado					
Semestre	Enero a Junio			AÑO	
	Julio a Diciembre	X		AÑO	2009

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Comité Técnico de Cobertura, Decanos, Directores de Programa, División de Personal, Docentes, Oficina de Relaciones Internacionales, Univirtual, Vicerrectoría Académica	Plan Integral de Desarrollo Docente	Informe periódicos del Profesional Encargado y reuniones periódicas del Comité Técnico del Objetivo.	100.00 %	12,50%	Replantear en el plan de trabajo para el año 2010 la fecha de finalización de la propuesta.
2	Comité Técnico de Cobertura, Directivos, Facultades, Oficina de Relaciones Internacionales, Univirtual, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa	Plan Integral de Capacitación para directivos académicos y personal administrativo en pedagogía y administración universitaria	Informe periódicos del Profesional Encargado y Reuniones Periódicas del Comité Técnico del Objetivo.	100.00 %	15,00%	Para el año 2010 se formulará un plan de transición de conformidad con las necesidades hasta ahora detectadas y que será redefinido cuando se tengan disponibles los resultados de las comisiones de expertos.

FORMATO No 4-A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
ENTIDAD:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA		
REPRESENTANTE LEGAL:	Arango Jiménez, Luis Enrique		
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:	Proyecto Cobertura con calidad: Enseñabilidad		
Periodo Informado			
Semestre	Enero a Junio		AÑO
	Julio a Diciembre	X	AÑO 2009

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Facultades, Programas Académicos, Vicerrectoría Académica	Estudio de las necesidades de formación en la zona de influencia.	Presentación de informe y reuniones periódicas.	100.00 %	70.00 %	Programar en el plan de acción para el 2010 el 30% de actividades faltantes para concluir este estudio.
2	Comisiones de Expertos por Campos de Formación, Comité Central de Currículo, Comité Técnico de Cobertura, Comités Curriculares de los Programas, Decanos, Vicerrectoría Académica	Reforma Curricular	Reuniones Comisiones de Expertos por Campo de Formación, reuniones de los Comités, Informes Periódicos.	100.00 %	0.00 %	No requiere
2	Bienestar Institucional, Centro de Registro y Control Académico, Comité Técnico de Cobertura, Consejo Académico, Consejo Superior, Decanos, Dependencias Administrativas, Directivos, Directivos (Externo), Vicerrectoría Académica	Integración del Sistema Educativo	El seguimiento a las actividades del proyecto se realiza a través de la verificación del cumplimiento a los planes de trabajo, listados de asistencia y bases de datos.	100.00 %	160.00 %	No requiere

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
3	Comité Central de Currículo, Comités Curriculares de los Programas, Decanos, Directores de Programa, División de Sistemas,, Docentes, Egresados, Estudiantes, Oficina de Planeación	Sistema de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Actas de reunión de las etapas del proceso Cronograma de actividades por programa Reporte de ponderación del aplicativo SIA	100.00 %	100.00 %	No requiere

<p align="center">FORMATO No 4-A</p> <p align="center">PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS</p> <p align="center">INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>					
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique			
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Cobertura con calidad: Cobertura			
Periodo Informado					
Semestre	Enero a Junio			AÑO	
	Julio a Diciembre	X		AÑO	2009

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Comiones de Expertos por Campos de Formación, Comité Técnico de Cobertura, CRIE, Vicerrectoría Académica	Guía metodológica para la presentación de nuevos programas	Reuniones del Comité Técnico del Objetivo, Reuniones de Retroalimentación y Socialización.	100.00 %	100.00 %	No requiere
2	Bienestar Institucional, Centro de Registro y Control Academico, Consejo Académico, Consejo Superior, CRIE, Decanos, Directivos, Directivos (Externo), Docentes, Estudiantes, Externo, Externo (Entidades), Facultades, Univirtual, UTP, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigaciones	Proyecto antideserción	El seguimiento a las actividades del proyecto se realiza a través de la verificación del cumplimiento a los planes de trabajo, listados de asistencia, bases de datos, reporte de actividades y reporte de visitas domiciliarias. Reporte de seguimiento a las poblaciones que se intervienen en el proyecto para disminuir la deserción.	100.00 %	100.00 %	No requiere