

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2010
		X				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Decanos, Oficina de Planeación	Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas	Actas de pre-foros, listas de asistencia con participacion de facultades. Acta y asitencia Foro desempleo, (foro central). Informes de avance de contratista. Borrador memorias del foro desempleo	100,00%	100,00%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO				AÑO
		JULIO A DICIEMBRE		X		AÑO
						2010
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Fundación Universidad Empresa Estado, Incubar Eje Cafetero, Red Alma Mater, Unidad de Gestión Tecnológica, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión	Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento	Actas de las reuniones de la unidad operadora del Comité Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero-Cu3e. Informe final del coontrato MEN-UTP, Resultados estadísticos del levantamiento de Oferta y Demanda.	100,00%	100,00%	Habiendo ya definido el plan de trabajo del Comité Universidad Empresa Estado se dará cumplimiento en este segundo semestre a las actividades planteadas de tal forma que se logre la meta. Este plan de trabajo permitirá reportar avances a partir del mes de agosto.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2010
		X				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Facultad de Ciencias Ambientales, Federación de cafeteros de Risaralda, Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, Red Alma Mater	Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero	Memorias de las reuniones, presentaciones de las reuniones realizadas, cartilla informativa del proyecto PCC, afiche de PCC, presentación realizada en Coloquio de la Universidad Nacional, video PCC.	100,00%	66,67%	Establecer acuerdos con el personal de la UTP, para coordinación de proyectos de investigación y conformar un equipo mas grande para desarrollar estas investigaciones.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2010
				X		
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Laboratorio del Delito, Red Alma Mater	Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión	Primeras versiones de los planes estratégicos de los observatorios, memorias del Seminario Taller en planeación Estrategica.	100,00%	50,00%	Se plantea acción de mejora, que consiste en contratar con el Sistema de Información Regional SIR, la parte inicial de articulación. Un diagnóstico a los diferentes observatorios para identificar necesidades y mejoras para dar curso a la articulación de plataformas tecnológicas. Adicionalmente se propgrama una agenda de trabajo con cada uno de los observatorios a fin de establecer ruta de trabajo que permitan fortalecerse a nivel regional y la articulación al SIR.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Integración académica				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO				AÑO
		JULIO A DICIEMBRE		X		AÑO
						2010
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Consejo Académico, Consejos de Facultad, Departamento de Humanidades, Programas Académicos, Red Alma Mater	Integración académica	Postgrados: Maestria en Migraciones Brochure invitando a inscribirse a la maestría, actas del doctorado en Ciencias Biomédicas. Financieros Fondo Investigaciones: términos de las convocatorias.	100,00%	37.50 %	La convocatoria del Fondo Regional de Investigaciones se abrió el 8 de noviembre y la fecha de cierre es el 14 de febrero, por lo que a la fecha no es posible conocer cuántos proyectos presentó la UTP y cuántos recibieron financiación. Se programará futuras convocatorias con fechas de cierre en el mismo año de abierta la convocatoria. Se trabajará en fortalecer las Universidades en los temas pertinentes, para el siguiente año se realizará una consultoria que permitirá establecer lineamientos para hacer de éste un proceso mas ágil y completo.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Impacto regional: Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2010
		X				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Facultad de Ciencias Ambientales, Red Alma Mater	Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible	Fichas municipales para la toma de decisiones municipales y Línea de base de la Ecorregión Eje Cafetero . Se pueden descargar de la pag www.redalmamater.edu.co . Asistencia encuentros discusión Ley Organica de Ordenamiento Territorial.	100,00%	100,00%	