

<b>FORMATO No 4 - A</b> <b>EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS</b> <b>INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>						
<b>ENTIDAD:</b>		<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA</b>				
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		<b>Arango Jiménez, Luis Enrique</b>				
<b>NOMBRE PLAN DE ACCION:</b>		<b>Proyecto Internacionalización de la Universidad: Bilingüismo</b>				
<b>PERIODO INFORMADO</b>						
<b>SEMESTRE</b>		<b>ENERO A JUNIO</b> <b>JULIO A DICIEMBRE</b>			<b>AÑO</b> <b>AÑO</b>	
		X			2010	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1		Realización de pruebas clasificatorias en programas de pregrado	-Proceso informativo y de acompañamiento -Proceso de inscripciones -Listados de participantes -Publicación resultados en website -A enero 31-2011 no hay cambios	100,00%	47,50%	Al inicio de cada semestre académico, se invitan a todos los estudiantes NUEVOS a participar activamente en las pruebas clasificatorias de inglés, sin embargo, al ser esta una prueba de libre elección por parte de los estuidantes, no podemos determinar con exactitud la cantidad de participantes en cada una de ellas
2		Participación de estudiantes de pregrado en los cursos ofrecidos por el ILEX	-Proceso informativo y de acompañamiento -Proceso de inscripciones -Listados de estudiantes -Notas en archivo (ofc. ILEX) por cada curso -Publicación resultados en website -A enero 31-2011 no hay cambios	100,00%	100,00%	
3		Relación de pruebas remediales de inglés en programas de pregrado	Proceso de previo pago de la prueba -Listados de participantes y control de habilitación de la prueba -Publicación resultados en website -Control de notas en archivo ILEX (digital, físico) -Se adjuntó soporte de remedial realizado en Diciembre-2010	100,00%	108,33%	Aquellos estudiantes que obtienen nota definitiva entre 3.0 y 3.4 pueden realizar examen remedial de inglés. No conocemos la cantidad exacta de estudiantes que perderán el curso de inglés y quedarán opcionados para presentar dicha prueba.

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4		Realización de pruebas de suficiencia en lengua inglesa en pregrado (Requisito de grado)	<p>Proceso de información e inscripción</p> <p>-Listados de participantes y control de habilitación de la prueba</p> <p>-Aplicación de la prueba</p> <p>-Publicación resultados en website y carteleras ILEX</p> <p>-Envío de resultados a Registro y Control Académica</p> <p>-Control de notas en archivo ILEX (digital, físico)</p>	100,00%	148,33%	El ILEX no conoce con anterioridad la cantidad de estudiantes de pregrado que se gradúan en cada ceremonia, por tanto no podemos determinar el número de estudiantes que participarán de las pruebas de suficiencia
5		Realización de pruebas de comprensión de lectura en lengua inglesa para estudiantes de posgrado	<p>-Proceso de información e inscripción por parte de cada secretaría de posgrados</p> <p>-Solicitud al ILEX para aplicar la prueba o contratación directa del facilitador del seminario</p> <p>-Listados de participantes y control de notas</p> <p>- Envío de resultados a Registro y Control Académica</p> <p>-Control de notas en archivo ILEX (digital, físico)</p>	100,00%	148,33%	<p>La dirección de cada posgrado tiene la autonomía de solicitar cursos o seminarios de comprensión lectora en lengua inglesa en cualquier momento. De igual manera, el ILEX realiza 3 pruebas en el año para determinar esta competencia.</p> <p>No podemos conocer con anterioridad la cantidad de participantes tanto en los seminarios como en los exámenes, salvo una relación del historial de pruebas.</p>

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
6		Aplicación de estrategias de bilingüismo para docentes planteadas por la Vicerrectoría Académica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•A través de la Ofc. de Relaciones Internacionales, 11 docentes de la UTP realizaron curso de formación en inglés en Estados Unidos. Este estrategia de capacitación se encontraba planteada para el primer semestre académico de 2010 y se cumplió a satisfacción</li> <li>•Para el segundo semestre de 2010 la Vice-rectoría Académica determinará planes operativos para continuar con el proceso de formación en lengua inglesa para los docentes.</li> <li>•Hasta el momento, Vice-rectoría Académica no se ha pronunciado con respecto al tema de la continuidad de formación en lengua inglesa</li> </ul>	100,00%	100,00%	
7		Aplicación de estrategias de bilingüismo para funcionarios administrativos	<p>Listas de asistencias a clases</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Listado curso de inmersión (Ofc. de Relac. Internacionales)</li> <li>-Pagos realizados por Vicerrectoría Administrativa</li> <li>-No hay cambios a Enero 31-2011</li> </ul>	100,00%	100,00%	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Internacionalización de la Universidad: Movilidad estudiantil				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO				AÑO
		JULIO A DICIEMBRE		X		AÑO
						2010
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Facultades	Movilidad de estudiantes de pregrado	Reuniones realizadas con los estudiantes seleccionados y seguimiento al viaje de cada uno. Carpetas individules , con visas pasaportes etc. Comunicaciones entre las instituciones extranjeras receptoras de estudiantes. Correos electronicos.	100,00%	172,50%	Hemos decidido solamente realizar la proyecccion de acuerdo a los convenios que vienen funcionando de manera regular y este año generar mayor coordinacion para conocer con anticipacion de las facultades las oportunidades que ofrecen.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Proyecto Internacionalización de la Universidad: Pares académicos				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2010
		X				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Facultades, Oficina de Relaciones Internacionales	Busqueda y consolidación de relaciones con pares académicos en el exterior	Reuniones del Coordinador con la Oficina Relaciones Internacionales. Correos electronicos recibidos. Archivo copias de los covenios nuevos firmados.	100,00%	111,11%	Coordinar y registrar estas dinamicas de manera regular para estabelcer metas incluyentes de estas actividades.