

FORMATO No 4-A							
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique					
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Desarrollo Institucional: Desarrollo físico sostenible					
PERIODO INFORMADO							
Semestre		Enero a Junio	X			Año	2010
		Julio a Diciembre				Año	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad		
1	Facultades, Jardin Botánico, Oficina de Planeación, Rectoría, Secretaría General, Vicerrectoría Administrativa	Gestión estratégica del Campus	Plan de trabajo, actas de reunión,informes, planos, presupuestos, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones.	50%	93,35%	No requiere	
2	Facultad de Ciencias Ambientales, Oficina de Planeación, Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión	Gestión y Sostenibilidad Ambiental	Presupuestos aprobados por vicerrectoría Administrativa Informes de ejecución de los presupuestos	50%	100,00%	No requiere	
3	Facultades, Oficina de Planeación, Rectoría, Vicerrectoría Administrativa	Gestión de las Sedes Alternas	Plan de trabajo, documetos tales como actas, planos, presupuestos, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.	50%	60,00%	No requiere	
4	Consejos de Facultad, Decanos, Dependencias Administrativas, División de Servicios, Facultades, Oficina de Planeación, Rectoría, Secretaría General, Vicerrectoría Administrativa	Sostenibilidad de la Infraestructura Física	Plan de trabajo, actas de reuniones, informes, planos, presupuestos, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones.	50%	90,28%	No requiere	

FORMATO No 4-A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Desarrollo Institucional: Desarrollo Informatico y de Comunicaciones				
PERIODO INFORMADO						
Semestre		Enero a Junio	X			Año 2010
		Julio a Diciembre				Año
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Centro de Registro y Control Academico, CRIE, Decanos, Departamento de Humanidades, Dependencias Administrativas, División de Personal, División de Sistemas, Division Financiera, Docentes, Egresados, Estudiantes, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, Vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario	Sistemas de Información	Cronograma de Actividades.	50%	38,97%	El avance en el indicador se debe a que existen actividades para el desarrollo del software que estan proyectadas comenzar en el segundo semenstre de la presente vigencia
2	División de Servicios, División de Sistemas, Oficina de Planeación	Automatización de Recursos Físicos	Informe relación de edificios por servicio a automatizar	50%	44,67%	No requiere
3	Biblioteca, Centro de Registro y Control Academico, CRIE, Dependencias Administrativas, División de Personal, División de Servicios, División de Sistemas, Division Financiera, Facultades, Jardin Botánico	Sostenibilidad de Hardware y Software	Cronogramas de trabajo, informes mensuales, reuniones quincenales	50%	58,61%	No requiere

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
4	CRIE, Dependencias Administrativas, División de Sistemas, Facultades, Oficina de Comunicaciones, Rectoría, Red Alma Mater, Universidades de la Región, Vicerrectoría Académica	Sistemas de Comunicación	Actas de reuniones de coordinadores y dependencias, Software Redmine, actas de redes académicas, Plataforma Moodle	50%	30,97%	No requiere

FORMATO No 4-A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique				
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Desarrollo Institucional: Desarrollo Humano y Organizacional				
PERIODO INFORMADO						
Semestre		Enero a Junio	X			Año 2010
		Julio a Diciembre				Año
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad	
1	Bienestar Institucional, División de Personal, Oficina de Control Interno Disciplinario	Procesos de gestión humana	Plan de Acción	50%	50,00%	No requiere
2	Bienestar Institucional, División de Personal	Cultura Organizacional	Plan de Acción	33%	25,00%	El avance del 25% se debe a que la mayoría de las actividades del plan de acción se desarrollan en el segundo semestre de la presente vigencia
3	Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, Vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario	Estructura organizacional	Plan de Acción	45%	45,65%	No requiere
4	Vicerrectoría Administrativa	Gestión de procesos	Plan de Acción	50%	42,00%	No requiere

FORMATO No 4-A							
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		Arango Jiménez, Luis Enrique					
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto Desarrollo Institucional: Desarrollo Financiero					
PERIODO INFORMADO							
Semestre		Enero a Junio	X			Año	2010
		Julio a Diciembre				Año	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				Porcentaje de Avance en Tiempo	Porcentaje de Avance de la Actividad		
1	Division Financiera, Vicerrectoría Administrativa	Optimización de ingresos	Plan de Acción	40%	43,64%	No requiere	
2	Division Financiera, Oficina de Planeación, UTP, Vicerrectoría Administrativa	Nuevas líneas de financiamiento	Plan de Acción	40%	68,75%	No requiere	
3	Division Financiera, Vicerrectoría Administrativa	Racionalización del Uso de los Recursos	Plan de Acción	40%	50,00%	No requiere	