FORMATO No 4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No 9 DEL OBJETIVO No 5 DEL PDI: " "INTEGRACION DE TELECOMUNICACIONES" Y PROYECTO No. 1 DEL CRIE: "INTEGRACION DEL
SISTEMA DE COMUNICACIONES"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS
AVANCE EN TIEMPO AVANCE DE LA
ACTIVIDAD
Sistema de Seguridad, Acceso y Reuniones para definir equipos a
N - N monitoreo a través de medios comprar, acta de entrega de los
Divisién de Servicios Division s - L . . ) . o o
1 de Sistemas CRIE electronicos disefado, adquirido, equipos, instalaciones de los equipos, 50% 30%
implentado y ar?turz]al;ag;en el periodo correcto fur:;‘:orr:]amlento de los No ha existido una necesidad sentida
enu e SmOs. para la compra de equipos de video
conferencia, sin embargo las
Sistema de Conmutacién de Voz/datos condiciones técnicas estan a la orden y
5 Division de Servicios Division |y video disefiado, adquirido, integrado e|  Certificacion, servicios a prestar y o se alquilan los equipos.
. . . 67% 47%
de Sistemas CRIE implementado en el periodo en un protocolo de pruebas
33,3%
Red local y Extensa escalada Verificacion de equipos de video
3 CRIE segmentada y optimizada en ancho de quip 50% 0

banda en un 33,3%

conferencia, aceptacion del servicio




FORMATO No 4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 2 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMATICOS: "OPTIMIZACION DE LA RED DE DATOS, VOZ Y VIDEO"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE EN TIEMPO

AVANCE DE LA

Centro de Recursos
Educativos e Informaticos

Red LAN segmentada en capa 3 y
acceso a Internet a 6 Mbps

Firma contrato, software para medicién
ancho banda del canal.

Certificacién de la velocidad de enlaces
en cada edificio, verificar el desempefio
en los segmentos de red.

45%

83%

No aplica




FORMATO No 4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 3 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMATICOS: "RENOVACION DE EQUIPOS PARA SALAS DE COMPUTO"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE EN TIEMPO

AVANCE DE LA

Centro de Recursos
Educativos e Informaticos

Compra de computadores para las
salas CRIE

Verificacion del numero de
computadores nuevos para salas
CRIE.

100%

100%

Se cumplié el 100 % del proyecto.
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EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No 4 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMATICOS: "AUTOMATIZACION Y SISTEMATIZACION DE SALAS"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE EN TIEMPO AVANCE DE LA

Centro de Recursos
Educativos e Informaticos

En el afio 2006 no se realizara la

. Revision y verificacion de las compra de las camaras, debido a que

Establecer el control y monitoreo de o . o o 2
salas mediante camaras P actividades y contar con el numero de 14% 0% se proyecta para el 2007 una solucion
salas monitoreadas. global para toda la Universidad en el

aspecto de seguridad fisica.
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EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No 6 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMATICOS: "CAPACITACION EN EL USO DE LA VIRTUALIDAD INTERNA Y EXTERNA"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS
AVANCE EN TIEMPO AVANCE DE LA
Revision mensual de las Publicaciones
existentes en el sitio.
Centro de Recursos Reunién mensual de avances del CRIE y
e : . H : f : o, 0,
1 Educativos e Informaticos Sitio web institucional consolidado pruebas de Ia; aplicaciones antes de 50% 67%
ser implantadas. El libro de Medicina Deportiva no se ha
publicado porque no hay presupuesto
Revisién mensual de las Paginas para este fin.
actualizadas, verificacion de fechas de
actualizaciones.
Reuniones con coordinadores de areas
2 Univirtual Contenidos y Programas 100% virtuales| de pedagogia y disefio. Nimero de 45% 60%

estudiantes certificados.




