FORMATO No4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 3 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 2 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "INDEXACION ANTE
COLCIENCIAS DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE LA UTP"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

1 |Extension, Comités editoriales de las

Centro de Investigaciones y

revistas

Colciencias mejora la categoria de al menos una

revista especializada de la UTP

Evaluacion de los comités
semestrales

50%

0%

La clasificacion en

categoria B depende de

la convocatoria que

hace Colciencias para
tal fin. Aln no se ha
definido la evaluacion

para este afo.




FORMATO No4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 8 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 6 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "PROGRAMA DE
CAPACITACION ANUAL PARA FORMACION DE INVESTIGADORES"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD
Centro de Investlgamongs y Se han financiado varios proyectos de Evaluacion semestral en el CIE .
1 Extensién, Dependencias . o | . | - I 50% 90% No aplica
académicas investigacion de los estudiantes de las actividades desarrolladas




FORMATO No4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 9 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 7 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "CREACION DE LA
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

Consejo Superior

Crear la vice-rectoria de investigaciones y
proyeccion social

Contrato de expertos para
reestructurar y actualizar la

propuesta

0%

0%

Contrato de experto
para reestructurar y

actualizar la propuesta




FORMATO No4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION: PROYECTO No. 12 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 8 DEL OBJETIVO 2 DEL PDI: "ARTICULACION DE
’ GRUPOS DE INVESTIGACION A REDES NACIONALES E INTERNACIONALES"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD
Centro de Investigaciones y Se fortalecen las relaciones institucio- nales entre
1 Extensién, Dependencias las universidades del eje cafetero en el ambito de| Evaluacion semestral en el CIE 45% 50% No aplica
académicas la investigacion




FORMATO No 4 -A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 13 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 2 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "CREACION DE LA
UNIDAD EDUCACION CONTINUA Y GESTION SOCIO CULTURAL"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

Centro de Investigacién y Extension,

Consejo Superior

Crear la Unidad de educacién continua y gestion
socio-cultural

Contrato de expertos para
reestructurar y actualizar la

propuesta

0%

0%

Contrato de experto
para reestructurar y

actualizar la propuesta




FORMATO No 4 - A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 14 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 3 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "CREACION DE LA
UNIDAD: RELACION UNIVERSIDAD - EMPRESA"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD
Centro de Investiaacion v Extension Contrato de expertos para Contrato de experto
1 19 y | Crear la Unidad: Relacién Universidad - medio reestructurar y actualizar la 0% 0% para reestructurar y
Consejo Superior .
propuesta actualizar la propuesta




FORMATO No 4 -A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 15 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 4 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "DISENO Y
ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS SIUM (SISTEMA DE INFORMACION UNIVERSIDAD - MEDIO)"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

Division de Sistemas, Centro de
Investigaciones y Extension

Reuniones periddicas del Comité
Base de datos disefiada y en funcionamiento de Extension para evaluar el 45% 50%
desarrollo

Contrato de ingeniero
de sistemas




FORMATO No4-A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 17 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 6 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "SISTEMA INTEGRAL DE

MEDICION DE LA ACTIVIDAD DE EXTENSION"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD
1 Centro de Investigaciones y Los indicadores definidos a nivel nacional se Evaluacién periédica 45% 50% No aplica

Extensién, Oficina de Planeacién

aplican en la Universidad
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EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

PROYECTO No. 18 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 7 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "ARTICULACION

NOMBRE PLAN DE ACCION: EFECTIVA CON EGRESADOS"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

Los egresados se vinculan en la actividad
universitaria, mediante actividades de docencia, Evaluacion periédica 45% 50% No aplica
investigacion y extension

Centro de Investigaciones y
Extensién, Oficina de egresados
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EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No. 19 DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION Y PROYECTO 8 DEL OBJETIVO 3 DEL PDI: "INTEGRACION
REGIONAL DEL EJE CAFETERO"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO X ANO 2006
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE ANO
AVANCE
PORCENTAJE | PORCENTAJE ACCIONES
No. AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE AVANCE EN | DE AVANCE DE CORRECTIVAS
TIEMPO LA ACTIVIDAD

Alma Mater, Rectoria, Centro de
Investigaciones y Extensién

Se ha construido en la regién la integracién entre

los diferentes actores: Académica, empresarios,

gobierno local y sociedad civil, de tal manera que Evaluacion periédica 45% 50% No aplica

se comprometen con su aporte especifico con el
desarrollo regional




