FORMATO No 4 -A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No 9 DEL OBJETIVO No 5 DEL PDI: " "INTEGRACION DE TELECOMUNICACIONES" Y PROYECTO No. 1 DEL CRIE: "INTEGRACION DEL
SISTEMA DE COMUNICACIONES"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO

ANO
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE X ANO 2007
AVANCE
NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE EN TIEMPO

AVANCE DE LA

ACTIVIDAD

CRIE Division Servicios
1 s, .
Divisién Sistemas

SISTEMA DE SEGURIDAD, ACCESO
Y MONITOREO A TRAVES DE
MEDIOS ELECTRONICOS DISENADO,
ADQUIRIDO, IMPLENTADOY
ACTUALIZADO EN EL PERIODO

Sistemas en funcionamiento

100%

100%

No Aplica

CRIE Division Servicios
2 s .
Divisién Sistemas

SISTEMA DE CONMUTACION DE
VOZ/DATOS Y VIDEO DISENADO,
ADQUIRIDO, INTEGRADO E
IMPLEMENTADO EN EL PERIODO.

Certificacion, servicios a prestar y
protocolo de pruebas

100%

100%

No Aplica




FORMATO No 4 -A

EJECUCION PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ

NOMBRE PLAN DE ACCION:

PROYECTO No 4 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMATICOS: "AUTOMATIZACION Y SISTEMATIZACION DE SALAS"

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO ANO
SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE X ANO 2007
AVANCE
NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

AVANCE EN TIEMPO

AVANCE DE LA

ACTIVIDAD

CRIE

ESTABLECER EL CONTROL Y
MONITOREO DE SALAS MEDIANTE
CAMARAS IP.

Verificacion de las actividades
realizadas

100%

64%

Se adecuaron las salas de computo con
las especificaciones técnicas, se
adquirieron las camaras, se encuentran
en almaceén para la instalacién




