

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 1 DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL No. 5 DEL PDI: "METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN BASADA EN RESULTADOS (ESTRATÉGICA Y TÁCTICA)"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Oficina de Planeación - Comité técnico del plan- Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Centro de Investigaciones y Extensión	PLAN DE DESARROLLO AJUSTADO A LA DINÁMICA CAMBIANTE DEL ENTORNO Y DE LA INSTITUCION Y APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR	Seguimiento trimestral al avance del plan de acción y presentación semestral de logros	100%	31%	El direccionamiento estratégico de la Universidad se encuentra en proceso de aprobación. Hasta tanto no se termine con esta labor no es posible el diseño, presentación y aprobación de proyectos dentro de ese marco estratégico. Por lo anterior todas las fechas de las actividades se deben correr 2 meses. Es decir se esperaría terminar con estas actividades entre febrero y Abril de 2008	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 12 DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL No. 5: " IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2007
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Oficina de Planeación	CUADRO DE MANDO DE LA DIRECCIÓN IMPLEMENTADO	Evaluación semestral al avance del plan de acción	100%	100%	No aplica	
2	Oficina de Planeación - Comité de estrategias	MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUIDA	Evaluación semestral al avance del plan de acción	100%	100%	No aplica	