

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No.1 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "REVISIÓN Y MODERNIZACIÓN CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN PREGRADO Y POSGRADO"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2008
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Vicerrectoría Académica	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR A TODOS LOS COMITÉS CURRICULARES DE LA UNIVERSIDAD CON MIRAS A LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS	Evaluación de documentos avance	100%	100%	No aplica

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 3 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL COMITÉ DE DESARROLLO DOCENTE"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2008
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
1	Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Oficina de Planeación, Secretaría General	COMITÉ DE DESARROLLO DOCENTE PROPUESTO	Actas de Consejo Académico y Consejo Superior	100%	0%	La presentación de la nueva estructura orgánica de la Universidad ante el Consejo Superior, esta sujeta a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la UTP.

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 6 DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: "MONITOREO PLANES DE DESARROLLO ACADEMICO"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2008
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
1	Oficina de Planeación - Comité técnico del Plan - Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Vicerrectoria de Investigaciones, Innovación y Extensión	PLAN DE DESARROLLO AJUSTADO A LA DINÁMICA CAMBIANTE DEL ENTORNO Y DE LA INSTITUCIÓN Y APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR	Presentación de avances al Comité Técnico del Plan	100%	77%	Implementar los mecanismos de evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2019.