
Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1 Decanos, Oficina de Planeación
Sistema universitario para la 

formulación y gestión de políticas 
públicas

Las actividades se programaron para el II 
sem del 2010.

45% 0,00%

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:

ENTIDAD:

FORMATO No 4-A

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Arango Jiménez, Luis Enrique

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

No requiere

AVANCE

Proyecto  Impacto regional:  Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Semestre

PERIODO INFORMADO
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Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1

Fundación Universidad Empresa 
Estado, Incubar Eje Cafetero, Red 

Alma Mater, Unidad de Gestión 
Tecnológica, Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y 

Extensión

Alianza Universidad - Empresa - Estado 
para la transferencia de conocimiento

Actas de las reuniones de la unidad 
operadora del Comité Universidad Empresa 

Estado del Eje Cafetero-Cu3e y 
presentaciones del CU3E REgional y 

avance del cluster BIO. 

45% 0,00%

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:

ENTIDAD:

FORMATO No 4-A

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Arango Jiménez, Luis Enrique

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Habiendo ya definido el plan de 
trabajo del Comité Universidad 

Empresa Estado se dará 
cumplimiento en este segundo 

semestre a las actividades 
planteadas de tal forma que se 

logre la meta. Este plan de trabajo 
permitirá reportar avances a partir 

del mes de agosto. 

AVANCE

Proyecto  Impacto regional:  Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Semestre

PERIODO INFORMADO
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Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1

Facultad de Ciencias Ambientales, 
Federación de cafeteros de 

Risaralda, Laboratorio de Ecología 
Histórica y Patrimonio Cultural, 
Ministerio de Cultura, Red Alma 

Mater

Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje 
Cultural Cafetero

Memorias de las reuniones, presentaciones 
de las reuniones realizadas, cartilla 

informativa del proyecto PCC, afiche de 
PCC, presentación realizada en Coloquio 
de la Universidad Nacional, video PCC. 

45% 41,67%

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:

ENTIDAD:

FORMATO No 4-A

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Arango Jiménez, Luis Enrique

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

No requiere

AVANCE

Proyecto  Impacto regional:  Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Semestre

PERIODO INFORMADO

Página 3 de 6



Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1
Laboratorio del Delito, Red Alma 

Mater
Contribución a la consolidación de una 
red de observatorios para la Ecorregión

Primeras versiones de los planes 
estratégicos de los observatorios, 
memorias del Seminario Taller en 

planeación Estrategica.

45% 50,00%

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:

ENTIDAD:

FORMATO No 4-A

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Arango Jiménez, Luis Enrique

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

No requiere

AVANCE

Proyecto  Impacto regional:  Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión

NUMERO ÁREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Semestre

PERIODO INFORMADO
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Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1

Consejo Académico, Consejos de 
Facultad, Departamento de 
Humanidades, Programas 

Académicos, Red Alma Mater

Integración académica
Brochure invitando a inscribirse a la 

maestría. 
45% 37,00%

Acciones Correctivas

FORMATO No 4-A
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: Arango Jiménez, Luis Enrique

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: Proyecto  Impacto regional:  Integración académica

Periodo Informado

Semestre

Número Areas Actividades Seguimiento

Avance
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Enero a Junio X Año 2010

Julio a Diciembre Año

Porcentaje de 
Avance en 

Tiempo

Porcentaje de 
Avance de la 

Actividad

1
Facultad de Ciencias Ambientales, 

Red Alma Mater
Plataforma natural del territorio como 

base para el desarrollo sostenible

Fichas municipales para la toma de 
decisiones municipales. Se pueden 

descargar de la pag 
www.redalmamater.edu.co

Línea de base de la Ecorregión Eje 
Cafetero documento de avance del 

documento final. 

45% 50,00%

Acciones Correctivas

FORMATO No 4-A
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: Arango Jiménez, Luis Enrique

No requiere

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: Proyecto  Impacto regional:  Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible

Periodo Informado

Semestre

Número Areas Actividades Seguimiento

Avance
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