

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2: "DESARROLLO DE LAS COLECCIONES" Y PROYECTO No 3: "DIFUSIÓN DE LAS COLECCIONES Y SERVICIOS" DEL CENTRO DE LA BIBLIOTECA JORGE ROA MARTÍNEZ				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Biblioteca Jorge Roa Martinez	Legalización de políticas	Reuniones - Informes - presentación	40%	15%	Entrega de propuestas de políticas de Desarrollo de Colecciones, para aprobación en los entes pertinentes, en el mes de septiembre

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 4 DEL CENTRO DE LA BIBLIOTECA JORGE ROA MARTÍNEZ: "SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X		AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Centro de Biblioteca Jorge Roa Martinez	Sistema de medición desarrollado metodológicamente	Reuniones periodicas, correcciones	33%	65%	No aplica