

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1 DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE PREGRADO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Consejo de Facultad	PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA	Actas, reuniones periódicas con el profesorado, Comité Curricular y Consejo de Facultad	50%	40%	NO APLICA	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2 DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Consejo de Facultad	PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA	Actas, reuniones periódicas con el profesorado, Comité Curricular y Consejo de Facultad	50%	6%	Entregar para su construcción al nuevo director de programa	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3 DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES ESTADÍSTICAS"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Consejo de Facultad	PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA	Actas, reuniones periódicas con el profesorado, Comité Curricular y Consejo de Facultad	50%	6%	Entregar para su construcción al nuevo director de programa	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1 DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "RECONOCIMIENTO ESTATAL DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA CON ÉNFASIS EN DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Consejo de Facultad	PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA	Actas, reuniones periódicas con el profesorado, Comité Curricular y Consejo de Facultad	50%	8%	Entregar para su construcción al nuevo director de programa	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2 DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "LABORATORIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Área de Producción, Oficina de Planeación, EDUINTER	LABORATORIO EN FUNCIONAMIENTO CON MANUALES DE PRÁCTICA	Informes de avances presentados en la sala de profesores	50%	73%	NO APLICA	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3 DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE EGRESADOS"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Oficina de Egresados de la UTP	INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE NECESIDADES DE LOS EGRESADOS	Informes de avances presentados en la sala de profesores	50%	0%	Articular con la Oficina de egresados las acciones para identificar las necesidades teniendo como referente la convención del año 2006	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2 DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: "INTERVENCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS DOCENTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2006
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Facultad de Ingeniería Industrial, Consejo de Facultad, Bienestar Universitario	INFORME FINAL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA	Actas, reuniones periódicas con el profesorado, Comité Curricular y Consejo de Facultad	50%	16%	NO APLICA	